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Resumo 
A presente comunicação apresenta um estudo em curso sobre a análise de custos em obras de reabilitação 
de edifícios no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), no âmbito do projecto ProNIC [1]. 
Este projecto é constituído por uma aplicação informática onde são definidos trabalhos de construção 
numa estrutura de capítulos. Cada trabalho é arrumado nessa estrutura e constitui o seu nível inferior. 
Assim, com base nas descrições dos trabalhos existentes no ProNIC, estão a ser levantados os custos 
unitários dos trabalhos de reabilitação de edifícios e a respectiva composição de recursos. A quantificação 
destes custos apresenta dificuldades uma vez que os mesmos se baseiam fortemente na experiência do 
orçamentista e na consideração global dos trabalhos a efectuar. Contudo, a existência de bases de dados 
com valores médios em diferentes países da Europa, aliada a alguns preços globais existentes em 
empresas de construção e entidades promotoras deste tipo de intervenção, podem fornecer indicadores 
que servem de base para o cálculo das fichas de composição de custo, de que se apresentam exemplos. 
Palavras-chave: custos, reabilitação, fichas de rendimentos. 
Abstract 
This communication presents a study on going research on the analysis of costs for rehabilitation works in 
buildings, being carried out at the Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), under project 
ProNIC [1]. This project is constituted by a computer application in which the construction works are 
organized in a chapter structure, being each work arranged in that structure, constituting its lower level. 
With the description of the existent works in ProNIC, the unitary costs of the rehabilitation works of 
existent buildings and the respective composition of resources was constructed. This quantification is 
problematic because these costs are often based on the experience and global observation of works. 
However, the existence of data bases in other countries of the Europe, allied with the existence of global 
prices in construction companies and other entities, indicates that indicators that serve as base for the 
calculation of the tables of cost composition can be proposed.  
Keywords: costs, rehabilitation, tables of resources.  
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1 Introdução 
Pretende-se, com a apresentação desta comunicação, dar a conhecer um dos estudos de investigação 
realizados no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) no âmbito do projecto ProNIC 
(Protocolo para a Normalização da Informação Técnica na Construção). Este projecto, que está a ser 
desenvolvido por um consórcio formado pelo Instituto da Construção (IC) na Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto (FEUP), pelo LNEC em Lisboa e pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e 
Computadores do Porto (INESC), é constituído por uma aplicação informática onde foram definidos 
trabalhos de construção numa estrutura de capítulos, existindo um articulado com vários níveis dentro de 
cada capítulo. Os trabalhos de construção são arrumados nesta estrutura, constituindo o seu nível inferior, 
sendo necessário definir para cada um deles uma ficha técnica de material, uma ficha de execução de 
trabalho e uma ficha de composição de custo. O ProNIC fornece uma base de informação que contempla, 
para além dos trabalhos correntes em obra nova, trabalhos específicos realizados em obras de reabilitação 
e de reforço. O presente estudo diz respeito à obtenção de fichas de composição de custos para os 
trabalhos de reabilitação e reforço. 
A execução destas fichas de composição de custos requer o conhecimento dos recursos necessários à 
realização de um determinado trabalho, ou seja, saber qual o tipo e quantidade de materiais a utilizar, tipo 
e rendimento do equipamento de apoio, bem como a caracterização da mão-de-obra e rendimento da 
mesma na realização do trabalho em questão. 
Após a pesquisa bibliográfica verificou-se que em Portugal apenas existem bases de dados de custos para 
trabalhos de construção de obra nova. No entanto, algumas entidades oficiais dispõem de informação 
organizada na área da reabilitação, por exemplo o LNEC desenvolveu algumas fichas de rendimento de 
trabalhos de reabilitação que nunca chegaram a ser publicadas. Das diversas consultas de mercado 
efectuadas, chegou-se à conclusão de que as empresas de construção também não dispõem de bases de 
custos para trabalhos de reabilitação/reforço, por vezes apenas por falta de tempo para organização e 
sistematização da informação existente. 
Assim, o ProNIC apresenta-se como a base de dados organizada e sistematizada que vem normalizar a 
informação relativa, quer aos trabalhos de obra nova já existentes, quer aos trabalhos de obra de 
reabilitação/reforço cuja falta já se faz sentir neste mercado. Procuraram-se ainda bases de dados de 
custos em outros países da Europa, que poderiam servir de apoio à criação das fichas de composição de 
custos de trabalhos de reabilitação/reforço existentes na ferramenta ProNIC. 
2 Bases de custos existentes 
As fichas de rendimentos do LNEC [2] constituem uma boa base para o estudo de custos e rendimentos 
de trabalhos de construção. Trata-se de uma publicação de 1997 e que tem tido actualizações de custos ao 
longo dos tempos, estando a sua mais recente actualização prevista para o presente ano de 2008. Embora 
não contemple trabalhos normalmente efectuados em obras de reabilitação, pois o seu campo de aplicação 
é essencialmente em trabalhos realizados em obras novas, é muito útil, uma vez que contém custos 
unitários de materiais, equipamentos e mão-de-obra que, com a aplicação de um coeficiente 
correspondente à actualização de preços [3], fornece alguns dos custos unitários utilizados. 
Uma base de custos útil e bem organizada é a base de dados do Instituto de Tecnologia de la Construcción 
de Cataluña (ITEC), em Espanha [4] encontrando-se disponível gratuitamente on-line. A sua estrutura é 
muito idêntica à do ProNIC, embora a organização de tarefas esteja apresentada de uma forma diferente. 
A principal diferença entre as duas bases reside na maior variedade de possibilidades de realização de um 
mesmo trabalho que o ProNIC permite. Mas, tal como se verá nas secções seguintes, a base do ITEC, tem 
fornecido uma ajuda preciosa na elaboração deste estudo. A opção pela utilização desta base prende-se 
não só com o facto de ela ser completa e organizada, mas também com a proximidade geográfica dos dois 
países o que se traduz numa maior equivalência relativamente à utilização de equipamentos, materiais e 
mão-de-obra. 
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Outras bases analisadas neste estudo são a publicada pela DEI (Tipografia del Genio Civile) em Itália [5] 
e a Laxton´s de Inglaterra [6]. Ambas são bases de custos de trabalhos genéricos em que são apresentados 
os custos totais de cada trabalho considerado, fazendo apenas referência aos custos unitários de mão-de-
obra e de alguns materiais bem como da relação em percentagem para cada uma das componentes 
(equipamentos, materiais e mão-de-obra) verificada para cada um dos trabalhos. Embora não tenham sido 
directamente utilizadas, podem ser úteis na análise comparativa de alguns dos custos obtidos. 
3 Os custos na estrutura do ProNIC 
Os custos são inseridos na ferramenta ProNIC através de um articulado que está dividido por capítulos 
(Fig.1), sendo cada um deles subdividido em dois grandes grupos: Trabalhos de Construção em Geral e 
Trabalhos de Reabilitação e Reforço. O articulado é constituído por vários níveis, aparecendo os trabalhos 
no nível inferior, apresentando-se como exemplo a Fig.2 onde se verifica que o trabalho de “Limpeza da 
superfície de betão” corresponde ao artigo 7.2.1.1. 
 
 Fig.1 – Articulado ProNIC: capítulos 
 
 
Fig.2 – Articulado ProNIC: níveis de composição 
Os trabalhos são então descritos e caracterizados numa janela própria (Fig.3) que permite ao utilizador 
criar vários cenários a partir de um mesmo artigo através das opções designadas por $1, $2, $3, etc. Estas 
opções devem ser especificadas no quadro próprio de preenchimento (Fig.4). 
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 Fig.3 – ProNIC: descrição dos trabalhos 
 
 
Fig.4 – ProNIC: opções de preenchimento 
Ter-se-á então, para cada trabalho, várias possibilidades de o executar, o que, relativamente aos custos, 
implica calcular e introduzir várias fichas de rendimento e custos referentes ao mesmo artigo, 
correspondendo uma ficha a cada uma das opções possíveis. 
 
4 Metodologia para a obtenção de custos de trabalhos 
Tal como foi referido na introdução, neste momento em Portugal, a informação disponível para a 
constituição dos custos dos trabalhos normalmente efectuados em obras de reabilitação é muito reduzida, 
situação essa que obriga a analisar toda a informação disponível e proceder a algumas comparações e 
extrapolações. 
Assim, utilizando como base as descrições de trabalhos existentes no ProNIC, procedeu-se em primeiro 
lugar à verificação da existência de trabalhos de reabilitação na base de dados do LNEC [2]. Neste caso, 
como estão descritos rendimentos e custos, basta apenas proceder à actualização dos mesmos para o 
presente ano de referência: 2008. 
Verificou-se que, salvo poucas excepções, a base de dados do LNEC não contempla trabalhos utilizados 
em reabilitação, o que nos leva a proceder à mesma verificação na base de dados ITEC [4]. Após o estudo 
dos trabalhos existentes nesta base sobre a matéria em estudo, passa-se à selecção dos trabalhos que 
poderão ser adaptados para Portugal, bem como à análise das características dos mesmos. Podem-se então 
efectuar estudos de tempos ou rendimentos de materiais, equipamentos e mão-de-obra, bem como 
comparar preços horários de equipamentos utilizados em ambos os países. 
Em seguida, elaboram-se as fichas necessárias e por último, para aferição dos resultados obtidos, 
comparam-se os mesmos com os valores existentes numa base de dados propositadamente criada para o 
efeito, em Excel®, (Fig.5), retirando as percentagens habitualmente empregues na conversão de custos 
para preços. Este passo é importante, uma vez que os cálculos são elaborados a partir da conjugação de 
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diversos factores obtidos em fontes diferentes e necessitam de uma verificação final antes de se proceder 
à sua aplicação no território português. 
 
Fig.5 – Imagem típica da base de dados criada em Excel® 
A base de preços criada contempla os preços de mercado das tarefas consideradas em obras de 
reabilitação e que constituem um resumo de todas as consultas de mercado efectuadas (vd 1.).Esta base 
foi elaborada em Excel® (Fig.5) e consta de um resumo de todos os trabalhos compreendidos nas 
estimativas orçamentais consultadas. Como essas estimativas foram efectuadas em anos diferentes, foi 
necessário efectuar uma actualização dos preços para o ano de referência, ano de 2008 [3]. Cada uma das 
colunas com o nome “Estim_Preço_2008” corresponde a uma empresa diferente e a anos diferentes, ou 
seja, cada uma das estimativas consultadas deu origem a uma coluna de preços que por sua vez, após a 
aplicação do respectivo coeficiente de actualização, originou uma coluna denominada de 
“Estim_Preço_2008”. A “ocultação” das colunas correspondentes à estimativa inicial, permite-nos uma 
melhor visualização e comparação dos valores finais obtidos. Foram introduzidas também duas novas 
colunas, representando uma delas o tipo de trabalho, denominada de “Tipo” e outra o elemento de 
construção do edifício onde é realizado o trabalho, denominada de “Elemento de Construção”. Dada a 
extensão de tipos diferentes de trabalhos existentes nesta base, a introdução destas duas colunas veio 
facilitar a rápida pesquisa de trabalhos através da utilização de “filtros” nas mesmas, o que agilizou a 
introdução de dados e permitiu uma mais rápida verificação dos mesmos por forma a evitar duplicações.  
Finalmente, e com o objectivo de se optimizar o processo de actualização dos custos em anos futuros, 
elaboram-se quadros com coeficientes relativos aos custos de um determinado trabalho considerado como 
o mais usual, para que a actualização do custo deste trabalho actualize automaticamente todos os cenários 
ou trabalhos relacionados (vd 5. – Quadro 9). 
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5 Exemplo de aplicação 
Como exemplo de aplicação seleccionou-se o sub-capítulo do ProNIC que se refere aos trabalhos de 
“Reabilitação e Reforço de Estruturas de Betão” pertencente ao capítulo de “Estruturas de betão armado 
e/ou pré-esforçado” (vd Fig.1). Dentro deste sub-capítulo, seleccionaram-se ainda os “Trabalhos de 
preparação” (vd Fig.2) que são constituídos como se segue: 
1. Limpeza da superfície de betão; 
2. Remoção de betão degradado – intervenção superficial; 
3. Remoção de betão degradado – intervenção profunda; 
4. Limpeza da superfície das armaduras. 
 
Cada um destes trabalhos possui várias opções de preenchimento. No caso concreto do trabalho referido 
em 1. “Limpeza da superfície de betão” (vd Fig.3) pode-se escolher qual o método de limpeza a adoptar, 
bem como se a realização deste trabalho inclui ou não a preparação da superfície. Após cuidada análise, 
optou-se por separar as tarefas de limpeza das tarefas de preparação de superfície, ficando assim o 
trabalho sub-dividido nas seguintes possibilidades: 
1.1 Preparação da superfície de betão com jacto de areia (m2); 
1.2 Limpeza da superfície de betão com jacto de areia (m2); 
1.3 Limpeza da superfície de betão com jacto de água (m2); 
1.4 Limpeza da superfície de betão com jacto de ar (m2). 
 
Na inexistência de trabalhos semelhantes na base de dados do LNEC, procedeu-se a uma pesquisa na base 
de dados do ITEC, tendo-se encontrado alguns trabalhos embora cada um deles seja apenas realizado por 
um dos métodos de limpeza (jacto de areia, água ou ar). Assim, torna-se necessário tentar estabelecer uma 
relação dos rendimentos de cada um dos métodos, relação essa que será útil não só para a execução das 
fichas de composição de custos, mas também para as de outros trabalhos similares sendo os resultados 
aplicados sempre que necessário. 
Para além dos rendimentos, as fichas de custos necessitam de custos horários de materiais, equipamentos 
e mão-de-obra. Para a mão-de-obra basta actualizar os valores constantes da base de dados do LNEC, mas 
para os custos de materiais e equipamentos os valores existentes são muito reduzidos, recorrendo 
novamente ao apoio da base de dados ITEC para uma análise comparativa entre custos de materiais e 
equipamentos pertencentes à mesma família. 
Temos assim para a tarefa 1.1 “Preparação da superfície de betão com jacto de areia”, a seguinte 
composição (Fig.6): 
 
Tarefa 1.1 – Preparação da superfície de betão com jacto de areia (m2) 
 Descrição Qtdd Custo unit. Parcial Total 
Materiais Areia silício 0,002 m3 38,45 €/m3 0,08 € 0,08 € 
Equipamentos Compressor 0,25 h 21,45 €/h 5,36 € 6,72 € Máq. jacto areia 0,25 h 5,42 €/h 1,36 € 
Mão-de-obra Oficial 0,25 h 9,27 €/h 2,32 € 4,12 € Servente 0,25 h 7,21 €/h 1,80 € 
TOTAL 10,92 € 
Fig.6 – Composição da ficha de custos da tarefa 1.1 
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As restantes fichas de custos são então executadas de forma idêntica, obtendo-se os seguintes resultados 
(quadros 1 a 4): 
Quadro 1 – Composição das fichas de custos (Trabalho 1.) 
Trabalho 1. – Limpeza da superfície de betão 
Descrição Unid Materiais Equipamentos Mão-de-obra Total 
Preparação da superfície de 
betão com jacto de areia m
2
 0,08 € 6,72 € 4,12 € 10,92 € 
Limpeza da superfície de 
betão com jacto de areia m
2
 0,08 € 2,69 € 1,65 € 4,42 € 
Limpeza da superfície de 
betão com jacto de água m
2
 --- 2,65 € 1,65 € 4,30 € 
Limpeza da superfície de 
betão com jacto de ar m
2
 --- 3,79 € 2,47 € 6,26 € 
Quadro 2 – Composição das fichas de custos (Trabalho 2.) 
Trabalho 2. – Remoção de betão degradado – intervenção superficial 
Descrição Unid Materiais Equipamentos Mão-de-obra Total 
Remoção de betão com jacto 
de areia m
2
 0,08 € 5,37 € 3,29 € 8,74 € 
Remoção de betão com jacto 
de água m
2
 --- 5,30 € 3,29 € 8,59 € 
Remoção de betão com 
martelo de agulhas m
2
 --- 1,39 € 2,16 € 3,55 € 
Remoção de betão com 
picagem manual m
2
 --- --- 2,88 € 2,88 € 
Quadro 3 – Composição das fichas de custos (Trabalho 3.) 
Trabalho 3. – Remoção de betão degradado – intervenção profunda 
Descrição Unid Materiais Equipamentos Mão-de-obra Total 
Remoção de betão com jacto 
de areia m
3
 7,69 € 537,40 € 329,60 € 874,69 € 
Remoção de betão com 
martelo pneumático m
3
 --- 137,70 € 36,05 € 173,75 € 
Remoção de betão com corte 
diamantado m
2
 --- 69,81 € 49,44 € 119,25 € 
Quadro 4 – Composição das fichas de custos (Trabalho 4.) 
Trabalho 4. – Limpeza da superfície das armaduras 
Descrição Unid Materiais Equipamentos Mão-de-obra Total 
Limpeza armaduras com jacto 
de água m --- 1,32 € 0,82 € 2,14 € 
Limpeza armaduras com jacto 
de areia m --- 1,34 € 0,82 € 2,16 € 
Limpeza armaduras com jacto 
de ar m --- 2,02 € 1,32 € 3,34 € 
Limpeza armaduras com 
escovagem manual m --- --- 0,72 € 0,72 € 
Limpeza armaduras com 
escovagem mecânica m --- 0,03 € 0,22 € 0,25 € 
 
Após a execução das fichas é necessário, tal como referido em 4., aferir os resultados obtidos. A aferição 
é então efectuada através da comparação entre os custos acrescidos das respectivas margens 
habitualmente aplicadas pelas empresas e os preços de mercado pesquisados (vd 2.). 
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Com as fichas de custos executadas e aferidas, elaboram-se então quadros com as percentagens relativas a 
cada um dos elementos que as compõem (quadros 5 a 8): 
Quadro 5 – Decomposição das fichas de custos (Trabalho 1.) 
Trabalho 1. – Limpeza da superfície de betão 
Descrição Materiais Equipamentos Mão-de-obra Total 
Preparação da superfície de betão 
com jacto de areia --- 62 % 38 % 100 % 
Limpeza da superfície de betão com 
jacto de areia 2 % 61 % 37 % 100 % 
Limpeza da superfície de betão com 
jacto de água --- 62 % 38 % 100 % 
Limpeza da superfície de betão com 
jacto de ar --- 61 % 39 % 100 % 
Quadro 6 – Decomposição das fichas de custos (Trabalho 2.) 
Trabalho 2. – Remoção de betão degradado – intervenção superficial 
Descrição Materiais Equipamentos Mão-de-obra Total 
Remoção de betão com jacto de areia 1 % 61 % 38 % 100 % 
Remoção de betão com jacto de água --- 62 % 38 % 100 % 
Remoção de betão com martelo de 
agulhas --- 39 % 61 % 100 % 
Remoção de betão com picagem 
manual --- --- 100 % 100 % 
Quadro 7 – Decomposição das fichas de custos (Trabalho 3.) 
Trabalho 3. – Remoção de betão degradado – intervenção profunda 
Descrição Materiais Equipamentos Mão-de-obra Total 
Remoção de betão com jacto de areia 1 % 61 % 38 % 100 % 
Remoção de betão com martelo 
pneumático --- 79 % 21 % 100 % 
Remoção de betão com corte 
diamantado --- 59 % 41 % 100 % 
Quadro 8 – Decomposição das fichas de custos (Trabalho 4.) 
Trabalho 4. – Limpeza da superfície das armaduras 
Descrição Materiais Equipamentos Mão-de-obra Total 
Limpeza armaduras com jacto de água --- 62 % 38 % 100 % 
Limpeza armaduras com jacto de areia --- 62 % 38 % 100 % 
Limpeza armaduras com jacto de ar --- 60 % 40 % 100 % 
Limpeza armaduras com escovagem 
manual --- --- 100 % 100 % 
Limpeza armaduras com escovagem 
mecânica --- 12 % 88 % 100 % 
 
Estes quadros servirão para, posteriormente, facilitar a execução de novas fichas referentes a trabalhos 
idênticos e dos quais se conhece apenas o custo final ou o custo de um dos seus recursos. 
Com o intuito de optimizar o processo de actualização das fichas podem-se também elaborar quadros com 
coeficientes relativos a um determinado trabalho considerado como o mais corrente (Quadro 9). Tem-se 
assim o trabalho mais corrente denominado de “Ficha genérica” e as restantes opções de realização do 
mesmo, denominadas de “Cenários”. 
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Quadro 9 – Exemplo de Ficha genérica e respectivos cenários (Trabalho 2.) 
Trabalho 2. – Remoção de betão degradado – intervenção superficial 
Ficha genérica Custo Coeficiente 
Remoção de betão com jacto de areia 8,74 € 1,0 
Cenários Custo Coeficiente 
Remoção de betão com jacto de água 8,59 € 0,983 
Remoção de betão com martelo de agulhas 3,55 € 0,406 
Remoção de betão com picagem manual 2,88 € 0,330 
 
Sendo a quantificação de custos para cada um dos “Cenários” dada pelo produto entre o custo da “Ficha 
genérica” e o respectivo coeficiente, a actualização dos custos torna-se num processo muito mais célere, 
bastando apenas actualizar a “Ficha genérica” que os “Cenários” são automaticamente actualizados. 
 
6 Conclusões 
A obtenção de custos para a realização de trabalhos executados em obras de reabilitação e reforço de 
edifícios existentes é uma tarefa complexa face à pouca informação disponível. No entanto, este estudo 
mostra uma solução possível expedita através da conjugação e comparação da informação existente em 
Portugal com as bases de dados existentes em outros países da Europa. A base de dados do ITEC [4] foi a 
preferida pois, para além de ser completa, existe proximidade geográfica dos dois países, verificando-se 
que em muitos casos, os materiais e equipamentos utilizados são idênticos. 
A introdução dos coeficientes relativos vem também optimizar o processo de actualização futura dos 
custos dos trabalhos estudados. 
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